

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от «20» апреля 2020 г. № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая страна			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Нестеренко А.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов Амурской области		
Администратор регионального проекта	Вислополова О.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Охрана окружающей среды в Амурской области	
		Подпрограмма	Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области	

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Амурская область)

Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	Штука	0	31.12.2018	0	0	0	0	0	2	Нет
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического	Штука	0	31.12.2018	0	1	1	1	1	1	Нет
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Гектар	0,0	31.12.2018	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	8,8	Нет
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба	Тысяча человек	0,0	31.12.2018	0,0	225,1	225,1	225,1	225,1	229,1	Нет

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления											
1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	Штука	-	-	0	-	-	2	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Да
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда											
1	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	Штука	-	-	1	-	-	1	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года).	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Да

Собственные результаты												
1	Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде	Штука	1	-	-	-	-	-			Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
2	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	Штука	-	-	-	-	-	2			Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	Штука					
2	Основной показатель: Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Штука					
3	Основной показатель: Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Гектар					
4	Основной показатель: Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Амурская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат «Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде»	-	31.12.2019	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Акт
1.1	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2019	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Паспорт проекта
1.1.1	Мероприятие «Подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	02.12.2018	28.12.2018	Кучинская Елена Николаевна, Начальник отдела	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Соглашение

1.2.1	Мероприятие «Заключение соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	01.01.2019	13.02.2019	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
1.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Отчет
1.3.1	Мероприятие «Мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	01.01.2020	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Отчет
1.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Исходящее письмо

1.5	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Соглашение
1.6	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Паспорт проекта
1.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Прочий тип документа
1.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Прочий тип документа
2	Результат «Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021года)
2.1	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Паспорт проекта

2.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
2.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет
2.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет
2.5	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Паспорт проекта

2.6	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
2.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет
2.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет
3	Результат «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Акт
3.1	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Паспорт проекта

3.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Соглашение
3.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Отчет
3.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Вислополова Ольга Анатольевна, Начальник отдела	Отчет
4	Результат «Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов «	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

4.1	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Паспорт проекта
4.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
4.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
4.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2021	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет
4.5	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Паспорт проекта

4.6	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
4.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Соглашение
4.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Маху Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов Амурской области	Отчет

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта**

Чистая страна (Амурская область)

1. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	«Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.», Влияние на достижение (процентов)	«Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде», Влияние на достижение (процентов)	«Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов», Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2. Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

3.Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. не-санкционированные свалки в границах городов	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	200,00	100,00	100,00	400,00

2. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
2	Администратор регионального проекта	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
4	Администратор	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
6	Участник регионального проекта	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
7	Участник регионального проекта	Кучинская Е.Н.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
8	Участник регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
10	Участник регионального проекта	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
12	Участник регионального проекта	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100
13	Участник регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маху С. В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Нестеренко А.В.	100
15	Участник регионального проекта	Вислополова О. А.	Начальник отдела	Маху С. В.	100